

沙崙綠能科學城推動規劃

規劃時程

進駐與營運

規劃與建置

105年

- 月份
- 10 — 公建計畫報院
 - 11 — 籌備辦公室成立
 - 12 — 公建計畫核定

106年

- 1 — 土地同意書取得
- 2 — 用水用電計畫書完成審查
- 5 — 環評及開發計畫都設委員會完成審查
- 7 — 聯合研究中心工程完成審議及建照取得
- 10 — 聯合研究中心動工
— 示範場域工程完成審議及建照取得
- 12 — 研發及產業進駐能量完成盤點

-第一階段-

105-106年

-第二階段-

107年

-第三階段-

108年

-第四階段-

109年

月份

1 — 示範場域動工

月份

12 — 聯合研究中心完工及進駐

月份

3 — 示範場域完工及進駐


沙崙綠能科學城推動規劃

配置規劃

◆ 配合中央計畫打造「沙崙綠能科學城」設立研發綜合研究所與示範場域，隨著中研院南部院區(產E及產F)及大台南會展中心(5.2公頃)的動工興建，代表產業研發能量將更強大及產品多一個展示平台，更將完整建構產政學研能量的綠能創新產業生態系。

◆ 臺南市政府：

以Eco City概念，以納入綠色、循環經濟、生態及智慧城市為原則規劃所需相關公共設施，並於週邊規劃國際學校吸引國內外優秀人才。



產A (9.55公頃) 會展中心(5.2公頃)	產C (5.33公頃)綠能科技政 策及研發綜合研究所	產E (7.30公頃) 產F (7.77公頃) 中研院南部院區
產B (9.73公頃) (商業附屬設施)	產D (7.44公頃) 第一期科技示範場域	X (10公頃) 第二期科技示範場域

沙崙綠能科學城推動規劃

產C專區

建立綠能產業發展之基礎環境機制，包含協助**智慧財產**、**技術產業化加速**中心及**技術移轉**加速器、**新創育成**加速器等

